





Fasering Loopuytpark  
 Schaal 1:650



**LEGENDA**

**FASERING**

- Fase 1 - uitvoeringsperiode van 15-11-2021 t/m 14-01-2022
- Fase 2 - uitvoeringsperiode van 10-01-2022 t/m 04-02-2022
- Fase 3 - uitvoeringsperiode van 07-02-2022 t/m 18-03-2022
- Fase 4 - uitvoeringsperiode van 21-02-2022 t/m 22-04-2022
- Tijdelijke doorsteken t.b.v. toegankelijkheid kerk en huisartsenpost
- Tijdelijke opstelplaats ambulance
- Gedurende fase 1 parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor huisartsen